MODELE N° 1

(à adapter en fonction des situations rencontrées par l’entreprise)

Lettre recommandée avec avis de réception 

A adresser : 
Marchés publics --> au maître d’œuvre et 

copie au maître d'ouvrage


Marchés privés --> au maître d’ouvrage et 
copie au maître d’œuvre 

Objet : Pandémie du Coronavirus Demande de prolongation de délai 
Monsieur,

(Cas n° 1) 1 

La pandémie du Coronavirus a provoqué l’absence de nombreux salariés dans notre entreprise (ou l’absence de nombreux salariés chez notre sous-traitant) 1 (le cas échéant, fournir tous les justificatifs et des explications sur les raisons de l’arrêt ou du ralentissement des travaux). 

Ou

(Cas n° 2) 1 

La pandémie du Coronavirus a provoqué l’interruption des approvisionnements sur les chantiers pour certains produits (citer les produits et le cas échéant donner des explications sur les raisons de l’arrêt ou du ralentissement des travaux). 

(Dans tous les cas) 

Cette situation rend impossible (ou difficile) 1 l’exécution des travaux de ………………………… (nature du corps d’état) faisant l’objet de mon marché n° …………………………………. du …………………….. au ………………… (date prévisionnelle d’exécution des travaux). 

Dans l’état actuel, nous estimons l’arrêt (ou la suspension) 1 pour une période de ……………. (ou de …..……. à .……….) 1 . 

Dans ces conditions, nous avons été contraints de suspendre (ou de ralentir) 1, à compter du l’exécution des travaux de ……………...…. sur le chantier en référence (ou de reporter la date de commencement des prestations) 1 . 

(En marchés publics) 1 

Conformément à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux 2009, document contractuel en l’espèce, le délai d’exécution est prolongé (ou le début des travaux est reporté) 1 lorsque l’arrêt de travail résulte d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier. C’est le cas de l’épidémie de Coronavirus.

En conséquence, vous voudrez bien prendre en compte la prolongation du délai contractuel d’exécution d’une durée égale à celle de l’empêchement de nos salariés (ou d’une durée égale à celle de l’interruption des approvisionnements) 1 . 
Par ailleurs, conformément à l’article 18,3 du CCAG-Travaux 2009 nous nous réservons le droit de demander l’indemnisation de nos pertes et avaries pour cause de force majeure. 
(En marchés privés) 1 
Contractuelle en l’espèce, (ou conformément à l’article 1218 du code civil) 1, cette épidémie constitue un cas de force majeure car elle présente un caractère exceptionnel et imprévisible. 
C’est pourquoi, nous vous demandons une prolongation du délai contractuel d’exécution d’une durée égale à celle de l’empêchement de nos salariés (ou d’une durée égale à celle de l’interruption des approvisionnements) 1 . 
(Dans tous les cas) 
Cette interruption n’étant pas imputable à mon entreprise, les risques afférents à l’ouvrage ainsi que la garde du chantier vous sont transférés 1. 
Une copie de la présente lettre recommandée est adressée pour information à M. ………………. Maître d’…................... 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur………….……… 
Signature de l’entrepreneur 

1 Choisir le cas correspondant à votre situation.
